

Strategia Rozwoju Powiatu Jarocińskiego na lata 2002 – 2011

– stopień realizacji na koniec III kw. 2005r

Nr	Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania	Termin realizacji	Szacunkowe koszty	Źródła finansowania	Realizator	Uwagi	Stopień realizacji
I. ELIMINACJA SKUTKÓW BEZROBOCIA							
1.	Poprawa pracy wychowawczej i oświatowej w szkołach						
1.1	Powołanie zespołu koordynującego dla opracowania programu, z udziałem przedst. starostwa, miast i gmin, delegat. kuratorium oświaty.	2003	W ramach budżetu powiatu	Budżet powiatu	Zespół Koordynujący		Zrealizowano.
1.2	Opracowanie ramowego programu dydaktyczno-wychowawczego dla szkół ponadpodstawowych.	Listopad 2003 r.	3 000	Budżet powiatu	Szkoły dla których organem prowadzącym jest powiat Jarociński i zespół koordynujący	W programie zapisano, iż uznaje się za zasadne powołanie stanowiska Doradcy zawodowego, np. W Powiatowym Urzędzie Pracy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub szkołach.	Zrealizowano
1.3	Wdrożenie programu.	I-II/2003	Zgodnie z programem	Budżet powiatu	Zarząd Powiatu + Zespół koordynujący		Wdrożenie nasąpiło poprzez szkolne programy wychowawcze.
2.	Poszerzenie zakresu działań prewencyjnych						
2.1	Kontynuacja programu prewencji kryminalnej we współpracy z samorządami lokalnymi. Poszerzenie zakresu terytorialnego na obszar wszystkich gmin powiatu.	Zadanie stałe	5 000 rocznie z budżetu powiatu + partycypacja poszczególnych gmin	Budżet powiatu + budżety gmin	Starosta Jarociński + Komisja Powiatowa Bezpieczeństwa i Porządku + Policja		Realizacja w sposób ciągły przez KP Policji w Jarocinie następujących zadań na terenie miasta Jarocin “Bezpieczne Miasto”, “Bezpieczny ogród” i “Wielkopolski Sąsiedzki Program Przeciwdziałania Przestępczości”, na terenie powiatu “Bezpieczna Gmina” i “Bezpieczna szkoła”.
II. SPRAWNY SYSTEM WYMIANY INFORMACJI							
3.	Stworzenie stałych form komunikacji (powiat – gminy - organizacje gospod.)						

Nr	Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania	Termin realizacji	Szacunkowe koszty	Źródła finansowania	Realizator	Uwagi	Stopień realizacji
3.1	Kontynuacja działalności Forum Gospodarczego.	Zadanie stałe	5 000 rocznie	Budżet powiatu + środki zewn. + budżet gmin	Starostwo Powiat.: WPiR	Organizacja forum min. 2 razy w roku.	W tym roku odbyło się jedno Forum Gospodarcze. Oprócz tego odbywają się szkolenia zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez przedsiębiorców. CWP utrzymuje bezpośrednie kontakty z firmami i na bieżąco reaguje na ich problemy.
3.2	Zapewnienie stałego przepływu informacji oraz roboczego kontaktu między powiatem, gminami i organizacjami gospodarczymi	Zadanie stałe	W ramach budżetu CWP	Budżet CWP	Zarząd Powiatu + CWP		Bieżąca realizacja zadania.
4.	Koordinacja działań gmin i powiatów w poszczególnych sferach aktywności (koncentracja sił i środków)						
4.1	Kontynuacja spotkań władz samorządowych z terenu powiatu. Przekazywanie bieżących informacji.	Zadanie stałe	W ramach budżetu powiatu	Budżet powiatu	Starosta Jarociński		Realizacja występuje w miarę potrzeb. Spotkania z wójtami i burmistrzami odbywają się cyklicznie.
4.2	Organizacja spotkań koordynacyjnych	Zadanie stałe	W ramach budżetu powiatu	Budżet powiatu WPiR	Starostwo Powiat.: WPiR	Organizacja spotkań minimum 2 razy w roku	Zrealizowano.
III. WYSOKI POZIOM OPIEKI SPOŁECZNEJ I ZDROWOTNEJ							
5.	Rozbudowa szpitala o budynek zabiegowy (blok operacyjny, zespół izb przyjęć, szpitalny oddział ratunkowy)						
5.1	Opracowanie koncepcji, przeprowadzenie remontu i modernizacji.	II/2002 – II/2005 Oprac. koncepcji I/2002	15 mln w roku 2002 środki z budżetu powiatu w kwocie 1 mln	Budżet powiatu + środki zewnętrzne : budżet centralny + budżet województwa (kontrakt regionalny).	Rada Powiatu Zarząd Powiatu Dyrektor ZZOZ	30% -budżet powiatu, 70% -środki zewn. Ewentualny udział komercyjnego inwestora zewnętrznego. Realizacja uwarunkowana pozyskaniem znaczących środków zewnętrznych.	Wartość otrzymanej dotacji 9.062.928,00 zł ze środków ZPORR-u, 1.208.390,40 zł Ministerstwo Gospodarki i Pracy, 1.812.585,60 zł budżet powiatu Rozpoczęcie budowy nastąpiło w maju 2005r. planowany termin zakończenia to sierpień 2006

Nr	Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania	Termin realizacji	Szacunkowe koszty	Źródła finansowania	Realizator	Uwagi	Stopień realizacji
6.	Organizacja bazy przygotowującej osoby niepełnosprawne do podjęcia pracy						
6.1	Dokończenie budowy, wyposażenie i uruchomienie Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie	Zakończenie zadania zaplanowane na 2005 r.	Planowy koszt ok. 1 900 tys. zł	PFRON 1.807 tys. Z UmiG Żerków 93 tys. zł	UmiG Żerków	W 2003 r. UMiG Żerków przejął realizację zadania po Stowarzyszeniu Praca Integracja Samorządność w Jarocinie	ZAZ w Żerkowie zostanie uruchomiony na początku grudnia 2005r. Obecnie trwa nabór osób. ZAZ będzie świadczył usługi w zakresie poligrafii, prac porządkowych na terenach zielonych. Oprócz tego powstanie tam wypożyczalnia sprzętu turystycznego i pralnia, która również będzie świadczyć usługi.
7.	Dostosowanie obiektów publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych						
7.1	Przeprowadzenie analizy potrzeb w zakresie obiektów użyteczności publicznej (budynki, przejścia dla pieszych etc.)	I/2002	W ramach budżetu powiatu	Budżet powiatu	Starostwo Powiat.: W AiB + gminy powiatu		Przy udziale przedstawicieli gmin, PCPR i Zarządu Powiatu dokonano analizy potrzeb
7.2	Powołanie zespołu ds. realizacji prac dostosowawczych, który ustali kolejność, szacunek koszty, hierarchię realizacji prac.	II/2002	W ramach budżetu powiatu	Budżet powiatu	Starosta Jarociński + BI	Zmiana nazwy wydziału realizującego zgodnie z regulaminem organizacyjnym	Zadanie zrealizowano
7.3	Realizacja programu	I/2003 – II/2011	Zgodnie z szacunkiem kosztów	Budżet powiatu + budżety gmin + PFRON+śr. pom.	Zarząd Powiatu + PCPR		W 2005r wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych do budynku Ośrodka Zdrowia w Jaraczewie i w Rusku. Oprócz tego trwają takie prace w DPS w Zakrzewie. Dostosowane zostaną wszystkie trzy budynki.
8.	Osiągnięcie odpowiedniego standardu usług opieki społecznej – zgodnego z wymogami prawa						

Nr	Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania	Termin realizacji	Szacunkowe koszty	Źródła finansowania	Realizator	Uwagi	Stopień realizacji
8.1	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	Rok 2004	150 tys. zł	Środki własne Starostwa Powiatowego	DPS w Zakrzewie	Podniesiono standard mieszkań dla 48 osób	Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy, Polityki Społecznej i Gospodarki opracowano plan naprawczy DPS w Zakrzewie umożliwiający ośrodkowi uzyskanie wymaganych standardów świadczonych usług. Środki na realizację tych zadań przekazane zostały przez PEFRON i Starostwo Powiatowe w Jarocinie. Dzięki temu realizacja programu naprawczego nastąpi do końca 2005r. i w 2006 roku DPS uzyska odpowiedni poziom usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8.2	Modernizacja Domu Dziecka w Górze	Wrzesień 2004 r.	48 tys. zł	Samochód jest darem Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Górze DOMOS	Dom Dziecka w Górze	Dom Dziecka w Górze uzyskał planowany na rok 2004 standard wyposażenia.	Zadanie zrealizowano – Dom Dziecka w Górze spełnia wszystkie wymagane standardy. Obecnie trawają prace poprawiające warunki bytowe wychowanków (remont pralni, wymieniono instalację elektryczną na kortarzach i klatkach schodowych.)
8.3	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	Rok 2004	16 tys. zł	-Środki własne SP	MOW w Cerekwicy	Wymienione ośrodki przeznaczono na remont budynków mieszkalnych	Zrealizowano.
9.	Stworzenie Zespołu Wsparcia Rodziny (udział PCPR, Ośrodka Pomocy Społecznej, sądu, policji)						
9.1	Powołanie Zespołu Wsparcia Rodziny w ramach funkcjonującego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	I/2002 – II/2002	W ramach budżetów organizacji delegujących	Progr. celowe + budżety PCPR, OPS, sądu, policji	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	ZWR będzie się składał z deleg. przez poszcz. org. fachowców	Zadanie realizowane w zależności od potrzeb. W trzech kwartałach 2005r Zespół się nie zebrał.
IV. POLEPSZENIE SYTUACJI W ROLNICTWIE							
10.	Wsparcie rozwoju usług rolniczych i innych na terenach wiejskich						

Nr	Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania	Termin realizacji	Szacunkowe koszty	Źródła finansowania	Realizator	Uwagi	Stopień realizacji
10.1	Organizacja szkoleń umożliwiających uzyskanie kwalifikacji w usługach poszukiwanych na terenach wiejskich	Zadanie stałe	W zależności od ilości i tematyki około 30 000 rocznie	PUP+ Fundusz Pracy+ SAPARD + fund. strukt. po 2006	Powiatowy Urząd Pracy	2 szkolenia rocznie w każdej z gmin	PUP organizuje szkolenia dla osób bezrobotnych. Są to szkolenia umożliwiające uzyskanie kwalifikacji niekoniecznie w usługach poszukiwanych na terenach wiejskich.
11. Pomoc w zakresie wykorzystania zdolności produkcyjnych gospodarstw rolnych							
11.1	Zapewnienie dostępu do informacji o możliwościach pozysk. środków pomoc. na inwestycje i rozwój w sektorze rolniczym	Od I/2003 Zadanie stałe	W ramach budżetu Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości.	CWP	Zarząd Stowarzyszenia		Zadanie realizuje Biuro ARiMR w Jarocinie. Oprócz tego Referat Ochrony Środowiska oraz Wydział Edukacji i Promocji zorganizowali szkolenia i spotkania dotyczące Programu Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego w Wielkopolsce, Forum Rolnicze (wspólnie z Radą Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej). Oprócz tego ROŚ informuje na bieżąco o wszelkich przedsięwzięciach szkoleniowych dla rolników.
11.2	Prowadzenie działań na rzecz promocji rolnictwa, w szczególności grup producenckich. Udział w targach, wystawach, organizacja szkoleń i seminariów, wydawanie materiałów promocyjnych.	Zadanie stałe	10 000 rocznie	Budżet powiatu - WPiR + środki własne uczestn.	Starostwo Powiat.: WPiR + WOŚRiL		Realizacja ograniczona. Grupy producenckie same organizują swoją prezentację na targach rolniczych. Wydział Edukacji i Promocji zgodnie z zapotrzebowaniem promuje działalność grup.
12. Wspieranie tworzenia i działalności grup producenckich							
12.1	Organizacja szkoleń na temat Unii Europejskiej oraz problematyki integracyjnej w zakresie rolnictwa	I/2002 – II/2005	4 000 rocznie	Budżet powiatu - WPiR + WOŚRiL	Starostwo Powiat.: WPiR + WOŚRiL	Organizacja 4 szkoleń rocznie	Zrealizowano. W zakresie integracji europejskiej zostały zorganizowane jedynie konsultacje dotyczące programu pomocowego w zakresie przetwórstwa rolno – spożywczego.
12.2	Organizacja spotkań z przedst. gield, Agencja Rynku Rolnego. Wsparcie i lobbing oraz zapewnienie informacji dla rolników	Zadanie stałe	W ramach budżetu powiatu	Budżet powiatu	Starostwo Powiat.: WPiR + WOŚRiL		Realizacja ograniczona.

Nr	Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania	Termin realizacji	Szacunkowe koszty	Źródła finansowania	Realizator	Uwagi	Stopień realizacji
13.	Działania na rzecz powiększania gospodarstw rolnych						
13.1	Przejmowanie gruntów z zasobów Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz sprzedaż gruntów z zasobów komunalnych i powiatowych	I/2002 – II/2007	W ramach budżetu powiatu	Budżet powiatu	Starostwo Powiat.: WGKiGN	Obecnie AWRSP przekształcała się w Agencję Nieruchomości Rolnych	Nie zrealizowano. W świetle obowiązujących przepisów prawnych brak jest podstaw do przejmowania nieruchomości rolnych z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych (dawnej AWRSP) – powiat nie prowadzi obrotu gruntami rolnymi i komunalnymi.
13.2	Organizacja spotkań z przedstawicielami AWRSP	Zadanie stałe	W ramach budżetu powiatu	Budżet powiatu	Rada Powiatu Zarząd Powiatu	Organizacja 1 spotkania rocznie	Zrealizowano.
V. DYNAMICZNY ROZWÓJ TURYSTYKI							
15.	Stworzenie programu rozwoju turystyki						
15.1	Przeprowadzenie inwentaryzacji i analizy stanu obiektów turystycznych	I/2002	W ramach budżetu powiatu	Budżet powiatu	Zarząd Powiatu Starostwo Powiat.: WOKiS		Zrealizowano.
15.2	Powołanie zespołu ds. opracowania programu	II/2002	W ramach budżetu powiatu	Budżet powiatu	Zespół programowy	W skład zespołu wejdą przedst.: Rady Powiatu, WPiR, WOKiS oraz org. turyst.	Zrealizowano. Spotkanie inauguracyjne prace zespołu nad opracowaniem programu rozwoju turystyki odbyło się w dniu 31.05.2005 roku.
15.3	Opracowanie kompleksowego programu	I/2003	W ramach budżetu powiatu	Budżet powiatu	Zespół programowy		Nie zrealizowano. Z uwagi na brak środków. Planuje się rozpoczęcie działań w przyszłym roku.
15.4	Wydanie przewodnika turystycznego o powiecie	II/2003	40 000	budżet powiatu + środki zewn.	Starostwo Powiat.: WPiR + zespół programowy	50% - budżet + sponsorzy, reklamy, samorząd wojew., środki pomocowe	Nie zrealizowano. Planuję się wydanie przewodnika turystycznego o powiecie jako jedno z zadań w konkursie na 2006r., zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.
15.5	Wydanie opracowania albumowego o historii festiwalu rockowych w Jarocinie	II/2002	10 000	Budżet powiatu + środki zewn.	Starostwo Powiat.: WPiR + zesp.progr.	udział sponsorów	Nie zrealizowano. Opracowanie sporządza inny podmiot
16.	Stworzenie systemu wsparcia dla rozwoju turystyki						

Nr	Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania	Termin realizacji	Szacunkowe koszty	Źródła finansowania	Realizator	Uwagi	Stopień realizacji
16.1	Organizacja szkoleń dla gospodarstw agroturystycznych, udział w targach turystycznych.	Zadanie stałe od II/2002	W zależności od pozyskanych środków	Śr. zewn. pomoc. współpr z PART	Starostwo Powiat. + ODR + Dyrektor Zesp Parków Krajobraz.		W 2005 roku zorganizowano szkolenie dla agroturystów na temat SPO Działanie 2.4, oraz przepisów dotyczących rocznego sprawozdania podatkowego. Nie brano czynnego udziału w targach turystycznych z uwagi na brak zainteresowania ze strony potencjalnych wystawców. Powstały jednak nowe materiały promocyjne - folder z bazą turystyczną oraz mapa powiatu jarocińskiego.
16.2	Dofinansowanie imprez turystycznych o charakterze regionalnym	Zadanie stałe	20 000 rocznie	Budżet powiatu	Zarząd Powiatu Starostwo Powiat.: WOKiS, Komisja Edukacji (...)	Środki przeznaczone na kulturę w systemie grantów	W tym roku pieniądze na sport i turystykę rozdzielane zostały w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. PTTK nie przystąpił do konkursu. W związku z tym żadna z imprez z jego kalendarza nie została dofinansowana. Wspomagamy te imprezy tylko w formie informacyjnej.
17.	Podjęcie współpracy z jednostkami zarządzającymi obiektami turystycznymi						
17.1	Organizacja spotkań z zarządcami obiektów turystycznych	Zadanie stałe	W ramach budżetu powiatu	Budżet powiatu	Starostwo Powiat.: WOKiS	Organizacja 1 spotkania rocznie	Zrealizowano.
18.	Pomoc w pozyskaniu środków na rozwój turystyki						
18.1	Zapewnienie dostępu do informacji o szkoleniach, programach i źródłach finansowania inwestycji turystycznych	Zadanie stałe od I/2003	W ramach budżetu Cśrodka Wspierania Przedsiębiorczości	Budżet CWP	Zarząd Stowarzyszenia		Realizacja w miarę pozyskanych informacji. W trakcie realizacji jest zakładka na stronie internetowej powiatu tylko dotycząca turystyki.
18.2	Świadczenie usług w zakresie sporządzania aplikacji do programów pomocowych	Zadanie stałe j.w.	W ramach budżetu OWP	Budżet OWP	Zarząd Stowarzyszenia		Do tej pory nie wystąpiła taka potrzeba
19.	Rozbudowa infrastruktury turystycznej						
19.1	Stworzenie kompleksowej bazy danych o obiektach i imprezach turystycznych	I/2002 – II/2002	W ramach budżetu powiatu	Budżet Powiatu – WOKiS	Starostwo Powiat.: WOKiS		Zrealizowano

Nr	Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania	Termin realizacji	Szacunkowe koszty	Źródła finansowania	Realizator	Uwagi	Stopień realizacji
19.2	Koordinacja działań gmin w zakresie bud. ścieżek rowerowych i szlaków turyst	Zadanie stałe	W ramach budżetu powiatu	Budżet Powiatu – WOKiS	Starostwo Powiatowe: WOKiS		W tym roku nie podjęto żadnych działań.
20.	Stworzenie programu promocji walorów turystyczno-krajobrazowych						
20.1	Wsparcie organizacyjne w zakresie zagospodarowania Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego	I/2002 – II/2003	W ramach budżetu powiatu	Budżet powiatu	Rada Powiatu	Oprac. po sporz. progr. Ochr. Środ. Woj. Wielkopolsk.	Podejmowane działania mają charakter promocyjny: udział w dniach Drzewiectwa, Leśnictwa i Łowiectwa, zgłoszenie ścieżki edukacyjnej “Starorzecze” znajdującej się na terenie parku do konkursu na najlepszy obiekt turystyki aktywnej w Wielkopolsce.
20.2	Pomoc i wsparcie dla gminy Żerków w poszukiwaniu i pozyskaniu inwestora (obiekty turystyczne)	I/2002 – II/2005	W ramach budżetu powiatu i budżetu CWP	Budżet powiatu – WPiR + budżet CWP	Zarząd Powiatu + Zarząd Stowarzyszenia		Bieżąca realizacja zadania
VI. WZROST ILOŚCI INWESTORÓW							
21.	Wsparcie dla tworzenia atrakcyjnych terenów inwestycyjnych						
21.1	Stworzenie kompleks. bazy danych terenów inwestycyjn. na obszarze wszystkich gmin	I/2002 – II/2002	W ramach budżetu powiatu	Budżet powiatu	Starostwo Powiat.: WPiR		Zadanie zrealizowane. W posiadaniu CWP znajduje się oferta terenów inwestycyjnych gmin z terenu powiatu jarocińskiego, w trzech językach na nośniku CD.
21.2	Włączenie ofert inwestycyjnych gmin do oferty i systemu promocji powiatu	Zadanie stałe	W ramach budżetu powiatu	Budżet powiatu	Starostwo Powiat.: WPiR		Zrealizowano. Promowane na imprezach inwestycyjnych w kraju i poza granicami w programie “Invest in Wielkopolska”.
22.	Poprawa współpracy organizacji gospodarczych z samorządem						
22.1	Organizacja spotkań przedstawicieli organizacji gospodarczych z władzami Starostwa Powiatowego oraz Gmin	Zadanie stałe	W ramach budżetu powiatu	Budżet powiatu	Starostwo Powiat.: WPiR + PUP	4 spotkania/rok Tematyka: 1/Zasady bieżących procedur prawnych 2/ Informacja o przedsięwz. lokal.	Realizacja w miarę potrzeb.

Nr	Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania	Termin realizacji	Szacunkowe koszty	Źródła finansowania	Realizator	Uwagi	Stopień realizacji
22.2	Organizacja szkoleń dla przedsiębiorców	Zadanie stałe	W ramach budżetu powiatu - 2000 zł/rok	Budżet powiatu	Starostwo Powiat.: WPiR	Porozumienie z Euro Info Centrum w Kaliszu	Do końca września 2005 roku zorganizowano następujące spotkania: -poświęcone ZPORR działanie 3.4 mikroprzedsiębiorcy, -poświęcone Sektorowemu Programowi Operacyjnemu – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw działanie 2.3 dla MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa) na inwestycje, -praktyczne aspekty zmian w podatku VAT, -indywidualne konsultacje eksperckie dot. możliwości ubiegania się o środki finansowe z Unii, które dotyczyły: działania 3.4 mikroprzedsiębiorcy, działania 1.5 SPO-ROL, działania 2.3 SPO-WKP, działania 2.4 ochrona środowiska, PHARE 2003 – wsparcie na doradztwo, inwestycje, pożyczki na inwestycje. -Program PHARE 2003 – wsparcie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
23.	Stworzenie systemu instrumentów wsparcia i aktywizacji sektora MŚP						
23.1	Współpraca w zakresie stworzenia punktów informacyjnych dla przedsiębiorstw	II/2002-II/2003	W ramach budżetów OWP i org. gospod.	Budżet OWP i org. gospod.	OW P + organizacje gospodarcze		Jak do tej pory nie utworzono innych punktów, częściowa realizacja zadania przez stanowisko ds. wspierania przedsiębiorczości. Na stronie internetowej powiatu znajduje się zakładka CWP zawiera informacje dla przedsiębiorców

Nr	Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania	Termin realizacji	Szacunkowe koszty	Źródła finansowania	Realizator	Uwagi	Stopień realizacji
23.2	Wsparcie w realizacji wspólnych projektów (org. gosp., przedsiębiorstwa, OWP)	Zad. stałe od II/2002	W ramach budżetu powiatu	Budżet Powiatu	Starostwo Powiat.: WPiR		W tym roku wspólnie z Jarocińskim Forum Gospodarczym powstaje Katalog Produktów Firm Powiatu Jarocińskiego. Wydawnictwo powstanie jeszcze w tym roku.
24.	Działania na rzecz powstania systemu wspierania przedsięwzięć gospodarczych						
24.1	Współpr. w powołaniu Lokalnego Funduszu Pożyczkowego i Gwarancyjnego dla MŚP	II/2003 – II/2004	W ramach budżetów organizacji	Budżety OWP i org. gospod.	Powiat + gminy + OWP + org. gospod.		Podpisano porozumienie z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Wielkopolskim Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego.
25.	Powstanie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów						
25.1	Powołanie OWP	I/2002	150 000 zł rocznie	Budżety powiatu (50%) + gmin + Marszałek (50%)	Założyciele Stowarzyszenia		Nie powołano CWP w ramach Stowarzyszenia, brak decyzji umożliwiającej wcielenie w życie zadania, póki co działa stanowisko ds. wspierania przedsiębiorczości w Wydziale Edukacji i Promocji w Starostwie Powiatowym. Wszystkie gminy powiatu jarocińskiego jeszcze w 2003 r. podjęły stosowne Uchwały w sprawie utworzenia Stowarzyszenia i przystąpienia do Komitetu założycielskiego.
25.2	Określenie zakresu działań i stworzenie planu pracy na pierwsze 2 lata działalności OWP	I/2002	W ramach budżetu	Budżet OWP	Zarząd OWP		Realizacja planów miesięcznych Centrum – stanowisko ds. wspierania przedsiębiorczości
26.	Zwiększenie poziomu wykorzystania programów pomocowych przez sektor MŚP						
26.1	Powołanie pełnomocnika Starosty ds. projektów pomocowych i rozwoju	I/2002	W ramach budżetu powiatu	Budżet powiatu	Starosta Jarociński	Pełnomocnik: 1/ sporz. aplikacji projekt. 2/ obsługa w pozysk. funduszy zewn. 3/ współpr. z MŚP	Powołano referat ds. inwestycji i rozwoju w Starostwie Powiatowym, oprócz tego pracownicy wydziału edukacji i promocji mają w zakresie obowiązków pozyskiwanie środków zewnętrznych na planową działalność.

Nr	Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania	Termin realizacji	Szacunkowe koszty	Źródła finansowania	Realizator	Uwagi	Stopień realizacji
VII. SPRAWNA I WYDOLNA SIĘĆ KOMUNIKACYJNA							
27.	Budowa obwodnic miejscowości na kierunku dróg nr 11 i 12						
27.1	Działania o charakterze lobbingowym w celu umieszczenia inwestycji w najbliższych planach wojewódzkich lub centralnych	Zadanie stałe	W ramach budżetu powiatu	Budżet powiatu	Starostwo Powiat. WPIR + WOŚRiL + Powiat. Komenda Policji + ZDP	Grupy docelowe: 1/parlamentarzyści 2/ wł. lok. i centr. 3/media centralne	1. Spotkanie z Ministrem Infrastruktury Markiem Polem i Dyrektorem odpowiedzialnym za drogi krajowe (publiczne) 2. Spotkanie Zarządu Powiatu z Dyrekcją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Poznania (marzec 2005r.) 3. Sesja poświęcona drogom 4. Spotkanie samorządów przez które przebiega krajowa 11 w Poznaniu w siedzibie Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad
28.	Odnawianie nawierzchni dróg powiatowych						
28.1	Współpr. z gminami w modernizacji ciągów pieszych przy drogach krajowych	Zadanie stałe	W ramach budżetów	Budżet powiatu + budżety gmin	Starosta Jarociński + Powiat. Zarząd Dróg		Przekazano gminom do wykorzystania w 2005 r. środki na zakup materiałów do budowy i remontów chodników na drogach powiatowych na kwotę 200 tys. zł po 50 tys. zł dla każdej gminy.
28.2	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na drodze nr 12 (ul. Moniuszki, ul. Kościuszki)	I/2002 – II/2003	200 000 zł	Budżet powiatu + budżet Miasta	Zarząd Miasta + Zarząd Powiatu	Finansowanie po 50% ze strony powiatu i miasta	Zrealizowano.
28.3	Modernizacja powierzchni dróg	Zadanie stałe	850 000 zł rocznie	Budżet powiatu	Zarząd Powiatu Zarząd Dróg Powiat.		-Wykonano II etap przebudowy ul. Bema w Jarocinie na kwotę 266.658,75 zł. Wykonano remont kapitalny powierzchni na drodze Mieszków – Zalesie w Osieku na kwotę 96 611,09 zł. Wykonano powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi Raszewy – Przybysław i Chrzan – Bieździadów na kwotę 66.929,84 zł.

Nr	Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania	Termin realizacji	Szacunkowe koszty	Źródła finansowania	Realizator	Uwagi	Stopień realizacji
29.	Przystosowanie rozkładów komunikacji do potrzeb mieszkańców						
29.1	Współdziałanie w uzgadnianiu z dysponentami planów rozkładów jazdy komunikacji masowej	Zadanie stałe	Koszty wyjazdów służbowych	Budżet powiatu	Komisja Rozw. Gosp. Budżetu i Finansów oraz Integracji Europejskiej	Spotkania z dysponentami 2 razy w roku	W obecnej stanie prawnym występuje obowiązek koordynowania rozkładów jazdy. Wpływ Starosty na kształt rozkładów jazdy komunikacji masowej pozostał jedynie w zakresie obejmującym transport drogowy. W 2005 roku rozpatrywano 8 wniosków wraz z nimi i propozycje rozkładów jazdy autobusów przedsiębiorstw wykonujących przewozy osób na terenie naszego oraz na trasach przecinających jego granice. Mimo braku możliwości formalnego oddziaływania na kształt rozkładu jazdy pociągów konsultacja z zarządem przy założeniu nowego modelu organizacji kolejowej regionu.
30.	Obniżenie zagrożenia hałasem i emisja spalin na drodze nr 11						
30.1	Kontynuacja badań poziomu hałasu przy drogach powiatowych	Zadanie stałe	5000 zł (co dwa lata)	Budżet powiatu	Zarząd Powiatu + ZDP+ Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska	Uwarunk. zewnątrz realizacji stanowi ustalenie standard. hałasu przez wojew	Wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych podjęto wstępne działania zmierzające do zrealizowania tego zadania w 2006 roku. W ramach tego działania wykonane zostaną pomiary poziomu hałasu drogowego w wytypowanych miejscach.
30.2	Stworzenie mapy akustycznej powiatu	II/2003 – II/2009	10 000 zł – 20 000 zł	Budżet powiatu	Starostwo Powiat. WOŚRL+ZDP+PFOŚ	Wykonanie po ustal. standardów	Kontynuacja tych działań umożliwi powstanie mapy akustycznej. Jednak zgodnie z przepisami prawa zobowiązani jesteśmy do stworzenia takiej mapy do dnia 30.06. 2012r.
30.3	Stworzenie Powiatowego Programu Ograniczania Hałasu	II/2003 – II/2009	10 000 zł	Budżet powiatu	Zarząd Powiatu Starostwo Powiat. WOŚRL+ WKiD	jw.	Program powstanie dopiero po opracowaniu mapy.

Nr	Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania	Termin realizacji	Szacunkowe koszty	Źródła finansowania	Realizator	Uwagi	Stopień realizacji
VIII. STAŁY ROZWÓJ INFRASTRUKTURY							
31.	Stworzenie systemu utylizacji odpadów						
31.1	Powołanie zespołu ds. opracowania programu	II/2002	W ramach budżetów Powiat. i Gminnych Fund. Ochr. Środow.	Budżety PFOŚ + GFOŚ	Zarząd Powiatu		Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z przepisami oraz planami gospodarki odpadami są to kompetencje gmin. W ramach programu gospodarowania odpadami opracowano założenia projektowe dotyczące budowy Centrum Gospodarowania Odpadami w Witaszyczkach.
31.2	Opracowanie programu	II/2003	10 000	Budżet powiatu		Program na 4 lata	Zadanie w trakcie realizacji.
31.3	Wdrożenie programu	I/2004 – Zad. stałe	Środki adresatów wskazań	Budżety adresatów	Zarząd Powiatu		Zadanie w trakcie realizacji.
32.	Objęcie terenu powiatu siecią kanalizacyjną i innymi systemami zagospodarowania ścieków						
32.1	Wsparcie gmin w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje (SAPARD)	II/2002 – II/2006 Zad. stałe	W ramach budżetu powiatu oraz Powiat. Fund. Ochr. Środow.	Budżet powiatu + PFOŚ	Zarząd Powiatu + Pełnomocnik ds. proj. pomoc. i rozwoju	Pomoc w zakresie sporządzania aplikacji projekt.	Zgodnie z kompetencjami realizowane przez gminy w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
33.	Budowa zbiornika retencyjnego z funkcją rekreacyjną						
33.1	Zebranie informacji i opracowanie założeń programowych budowy zbiorników retencyjnych	II/2002	5 000 zł	Budżet powiatu	Starostwo Powiat.: WOŚRiL	Lok: Jaraczewo, Góra, Bachorzew, Wilcza, Brzostków	Zrealizowano.
33.2	Spotkania z gminami	I/2003	W ramach budżetu powiatu	Budżet powiatu	Starosta Jarociński	Uzysk. informacji o partycyp. gmin w wykupie i przygot. terenów	Zrealizowano.
33.3	Prowadzenie działań lobbingsowych na rzecz budowy zbiornika	I/2003 Zadanie stałe	W ramach budżetu powiatu	Budżet powiatu	Starostwo Powiat.: WPiR	Grupy docelowe: Samorząd Wojew.+ Wlkp.Zarz. Melior.	Stopień zaawansowania przygotowan i realizacji zadania omówiono na posiedzeniu wyjazdowym Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Jarocinie w dn. 20 maja br. Zadanie przewidziane jest do realizacji ze środków Sektorowy Programu Operacyjnego zadanie dotyczy gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi.

Nr	Nazwa celu operacyjnego / Opis zadania	Termin realizacji	Szacunkowe koszty	Źródła finansowania	Realizator	Uwagi	Stopień realizacji
34.	Konserwacja wałów przeciwpowodziowych						
34.1	Prowadzenie działań lobbingowych w celu pilnego umieszczenia zadania w planach inwestycyjnych właściciela urzędzeń	Zadanie stałe	W ramach budżetu powiatu	Budżet powiatu	Zarząd Powiatu	Grupy docelowe: 1/Włkp Zarząd Melior. 2/ Media 3/ Władze	Obecnie trwają prace przy przebudowie wałów na rzece Warcie. Zakończono etap projektowy.
35.	Zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska						
35.1	Opracowanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska	II/2002	10 000 zł – 20 000 zł	Budżet powiatu	Starosta		Zrealizowano.
35.2	Przyjęcie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska	I/2003			Rada Powiatu		Zrealizowano.
35.3	Ścisła realizacja programów zakładających dostosowanie stanu środowiska do standardów	Zadanie stałe	W ramach budżetów adresatów	Budżety adresatów wytycznych	Starosta + Inspektoraty Ochrony Środowiska		Zadanie stałe w trakcie realizacji. Stopień realizacji referowany był na sesji Rady Powiatu w Jarocinie w bieżącym roku.
36.	Edukacyjne przedsięwzięcia proekologiczne dla młodzieży						
36.1	Edukacyjne przedsięwzięcia proekologiczne dla młodzieży	Zadanie stałe	20.000 zł – 25.000 zł	Powiat. Fundusz Ochr Środowiska	Starostwo Powiat.: WOŚRiL + W Pi R		Zrealizowano.
37.	Budowa hali sportowo-widowiskowej						
37.1	Opracowanie wstępnej koncepcji i założeń finansowych	I/2003	30 000 zł	Budżet Powiatu + budżet Miasta i gminy Jarocin	Zarząd Powiatu + Zarząd Miasta		Jeszcze nie podjęto działań w tym zakresie.
37.2	Realizacja inwestycji	Do II/2011	10 mln zł	Budżet powiatu i Miasta i Gminy Jarocin + środki zewn. (PFRON, Totalizator Sport)	Inwestor zgodnie z ustaleniem	Budowa lub adaptacja. Hala 5 000 m ²	